



Città di San Prisco

Provincia di Caserta

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria rete pubblica illuminazione

- Cronoprogramma lavori -

PROGETTAZIONE:

Ing. Raffaele D'Angelo
Viale Trieste n°112 - SAN PRISCO (CE)
Tel._0823811383 - 3295382656

Dott. Ing. Raffaele D'ANGELO


CRONOPROGRAMMA LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma



Categoria	Inizio Lavori	Durata in giorni	Fine Lavori
Consegna ed installazione cantiere	0	3	3
Sfilatura dei pali esistenti	3	22	25
Realizzazione di pozzetto laterale	25	8	33
Posa in opera nuovo corpo di sostegno	33	22	55
Riadeguamento Q.E. e sistemazione impianto	55	8	63
Realizzazione messa a terra e linee interrato	63	10	73
Installazione nuovo corpo illuminate	73	9	82
Ultimazione e chiusura cantiere	82	3	85

N.B.: I tempi indicati sono complessivi cioè riferiti a tutta l'esecuzione dei lavori.

IL TECNICO

Dott. Ing. Raffaele D'Angelo